

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главы администрации
города Ставрополя, руководителя
комитета городского хозяйства
администрации города Ставрополя
первый заместитель руководителя
комитета городского хозяйства
администрации г. Ставрополя
И.А. Скорняков
2017 г.



УТВЕРЖДАЮ:

генерального директора
АО "Теплосеть" г. Ставрополя
А.А. Егоркин



2017 г.

График вывода в плановый ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей АО "Теплосеть" на 2018 год.

№№ п/п	Адрес котельной	Дата остановки	Дата пуска	Примечание
1	2	3	4	5
ПРТС				
1	Шпаковская, 1	15.05.18	29.05.18	
2	Дзержинского, 228	22.05.18	05.06.18	
3	Семашко, 1	28.05.18	08.06.18	
4	Южный обход, 55ж	22.05.18	05.06.18	
5	Тухачевского, 17	05.06.18	19.06.18	
6	Доваторцев, 44е	13.06.18	27.06.18	
7	Ленина, 328	19.06.18	03.07.18	
8	Серова, 2	28.06.18	12.07.18	
9	Доваторцев, 5	03.07.18	17.07.18	
10	Доваторцев, 2	03.07.18	17.07.18	
11	Семашко, 6 (Р)	17.07.18	31.07.18	
12	Семашко, 3	17.07.18	31.07.18	
13	Пржевальского, 15	31.07.18	14.08.18	
14	Ленина, 441	14.08.18	28.08.18	
15	Пирогова, 87	21.08.18	04.09.18	
16	2-я Промышленная, 86	28.08.18	11.09.18	
17	Ленина, 417	28.08.18	11.09.18	
18	8 Марта, 176	04.09.18	18.09.18	
ЛРТС				
1	Ломоносова, 44 а	15.05.18	29.05.18	
2	Объездная, 9	15.05.18	29.05.18	
3	Серова, 521	22.05.18	05.06.18	
4	Серова, 272	22.05.18	05.06.18	
5	Морозова, 10	05.06.18	19.06.18	
6	Мира, 302	19.06.18	03.07.18	
7	Мира, 324	19.06.18	03.07.18	
8	Лермонтова, 153	03.07.18	22.07.18	
9	Партизанская, 1г	10.07.18	24.07.18	
10	Ленинградский, 24	17.07.18	31.07.18	
11	Пушкина, 65	31.07.18	14.08.18	
12	Чехова, 13	14.08.18	28.08.18	
13	Чехова, 83	14.08.18	28.08.18	
14	Магистральная (п. Демино)	28.08.18	11.09.18	

ОРТС				
1	Селекционная станция	18.04.18	02.05.18	
2	Пригородная, 70	15.05.18	29.05.18	
3	Бабушкина, 2а	04.06.18	18.06.18	
4	Октябрьская, 159	04.06.18	18.06.18	
5	Р.Люксембург, 18	13.06.18	27.06.18	
6	Октябрьская, 182	13.06.18	27.06.18	
7	Гражданская, 3	26.06.18	10.07.18	
8	Репина, 146	26.06.18	10.07.18	
9	Трунова, 71	10.07.18	24.07.18	
10	Октябрьская, 184	10.07.18	24.07.18	*внесено изменение
11	Пригородная, 197	24.07.18	07.08.18	
12	Кулакова, 206	31.07.18	14.08.18	
13	Дзержинского, 1	07.08.18	21.08.18	
14	Попова, 16	07.08.18	21.08.18	
15	Горького, 43	21.08.18	04.09.18	
16	Балакирева, 5	04.09.18	18.09.18	
17	Чапаева, 4	04.09.18	18.09.18	*внесено изменение
ОДС				
1	К.Маркса, 65	18.04.18	02.05.18	
2	К.Маркса, 77	18.04.18	02.05.18	
3	Старомарьевское шоссе, 7	25.04.18	09.05.18	
4	Шпаковская, 85	25.04.18	09.05.18	
5	Голенева, ба	16.05.18	30.05.18	
6	Балахонова, 13	16.05.18	30.05.18	
7	Гоголя, 36	16.05.18	30.05.18	
8	Абрамовой, 2	16.05.18	30.05.18	
9	Краснофлотская, 187	30.05.18	13.06.18	
10	Голенева, 46	30.05.18	13.06.18	
11	4-я Промышленная, 3	06.06.18	20.06.18	
12	Завокзальная, 33А,Б,В	13.06.18	27.06.18	
13	Дзержинского, 161	13.06.18	27.06.18	
14	Октябрьская, 66	27.06.18	11.07.18	
15	Серова, 451	27.06.18	11.07.18	
16	Старомарьевское шоссе, 3	11.07.18	25.07.18	
17	Пономарева, 5	11.07.18	25.07.18	*внесено изменение
18	Фрунзе, 8	25.07.18	08.08.18	
19	Воронежская, 14	25.07.18	08.08.18	
20	Доваторцев, 86/3	08.08.18	22.08.18	
21	Фрунзе, 2	08.08.18	22.08.18	
22	Объездная, 31	08.08.18	22.08.18	
23	Старомарьевское шоссе, 5	15.08.18	29.08.18	

Р - резервная котельная

*Примечание: О возможных изменениях сроков остановки и пуска котельных и тепловых сетей будет сообщено дополнительно.

Начальник ПТО АО "Теплосеть"



В.Н. Авдеев

Изменения графика вывода в плановый ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей АО «Теплосеть» на 2018 год

№ п/п	Адрес котельной	Дата остановки	Дата пуска	Основание изменения
1	Пономарева,5	16.07.2018	30.07.2018	Согласование комитета городского хозяйства г. Ставрополя письмо № 05/1-13/05-7656 от 18.06.2018г.
2	Октябрьская,184	04.09.2018	18.09.2018	Согласование комитета городского хозяйства г. Ставрополя письмо № 05/1-13/05-7656 от 18.06.2018г.
3	Чапаева,4	10.07.2018	24.07.2018	Согласование комитета городского хозяйства г. Ставрополя письмо № 05/1-13/05-7656 от 18.06.2018г.