

**График вывода в плановый ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей
АО "Теплосеть" на 2024 год (с изменением на 04.06.2024г.)**

№№ п/п	Адрес котельной	Дата остановки	Дата пуска	Примечание
1	2	3	4	5
	ПРТС			
1	Ленина,441	20.05.24	03.06.24	
2	Южный обход,55ж	20.05.24	03.06.24	
3	Ленина,328	21.05.24	04.06.24	
4	Шпаковская, 1	21.05.24	04.06.24	
5	Серова,2	27.05.24	10.06.24	
6	Семашко, 3	10.06.24	24.06.24	
7	Семашко, 6	10.06.24	24.06.24	
8	Тухачевского, 17	01.07.24	15.07.24	
9	Доваторцев, 44е	03.07.24	17.07.24	
10	Доваторцев, 2	15.07.24	29.07.24	
11	Доваторцев, 5	15.07.24	29.07.24	
12	Дзержинского, 228	24.07.24	07.08.24	
13	Пржевальского,15	05.08.24	19.08.24	
14	8 Марта, 176	12.08.24	26.08.24	
15	2-я Промышленная,8б	14.08.24	28.08.24	
16	Ленина, 417	14.08.24	28.08.24	
17	Пирогова,87	28.08.24	11.09.24	
	ЛРТС			
1	Ломоносова, 44 а	15.05.24	29.05.24	
2	Объездная, 9	20.05.24	03.06.24	
3	Серова, 521	20.05.24	03.06.24	
4	Мира, 302	21.05.24	04.06.24	
5	Мира, 324	21.05.24	04.06.24	
6	Морозова,10	27.05.24	10.06.24	
7	Серова,272	27.05.24	10.06.24	
8	Пушкина,65	17.06.24	01.07.24	
9	Лермонтова,153	19.06.24	03.07.24	
10	Партизанская, 1г	01.07.24	15.07.24	
11	Ленинградский,24	10.07.24	24.07.24	
12	Чехова, 13	05.08.24	19.08.24	*внесено изменение
13	Чехова,83	05.08.24	19.08.24	*внесено изменение
14	Магистральная (п. Демино)	05.08.24	19.08.24	
	ОРТС			
1	Горького,43	15.05.24	29.05.24	
2	Пригородная, 70	27.05.24	10.06.24	
3	Октябрьская, 182	17.06.24	01.07.24	
4	Р.Люксембург,18	26.06.24	10.07.24	
5	Октябрьская, 184	01.07.24	15.07.24	
6	Чапаева,4	08.07.24	22.07.24	
7	Репина,146	08.07.24	22.07.24	
8	Трунова,71	08.07.24	22.07.24	
9	Гражданская,3	15.07.24	29.07.24	
10	Бабушкина, 2в	22.07.24	05.08.24	

11	Пригородная, 197	22.07.24	05.08.24	
12	Дзержинского, 1	05.08.24	19.08.24	
13	Попова, 16	05.08.24	19.08.24	
14	Кулакова, 20б	14.08.24	28.08.24	
15	Балакирева, 5	19.08.24	02.09.24	
	ОДС			
1	Селекционная станция	13.05.24	27.05.24	
2	Старомарьевское шоссе, 7	13.05.24	27.05.24	
3	К. Маркса, 65	13.05.24	27.05.24	
4	К. Маркса, 77	13.05.24	27.05.24	
5	Голенева, 6а	13.05.24	27.05.24	
6	Балахонова, 13	13.05.24	27.05.24	
7	Гоголя, 36а	20.05.24	03.06.24	
8	Абрамовой, 2	20.05.24	03.06.24	
19	Голенева, 46	27.05.24	10.06.24	
10	4-я Промышленная, 3	27.05.24	10.06.24	
11	Дзержинского, 161	10.06.24	24.06.24	
12	Завокзальная, 33А, Б, В	10.06.24	24.06.24	
13	Октябрьская, 66	17.06.24	01.07.24	
14	Серова, 451	17.06.24	01.07.24	
15	Октябрьская, 159	24.06.24	08.07.24	
16	Старомарьевское шоссе, 3	24.06.24	08.07.24	
17	2-й Юго-Западный, 9а	01.07.24	15.07.24	
18	Объездная, 31	01.07.24	15.07.24	
19	Фрунзе, 8	15.07.24	29.07.24	
20	Воронежская, 14	15.07.24	29.07.24	
21	Шпаковская, 85	17.07.24	31.07.24	
22	Доваторцев, 86/3	22.07.24	05.08.24	
23	Фрунзе, 2	29.07.24	12.08.24	
24	Краснофлотская, 187	29.07.24	12.08.24	
25	Пономарева, 5	05.08.24	19.08.24	
26	Старомарьевское шоссе, 5	05.08.24	19.08.24	

*Примечание: О возможных изменениях сроков остановки и пуска котельных и тепловых сетей будет сообщено дополнительно.

Главный инженер АО «Теплосеть»

В.И. Мастепаненко

Изменения графика вывода в плановый ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей АО «Теплосеть» на 2024 год

№ п/п	Адрес котельной	Дата остановки	Дата пуска	Основание изменения
1	ул. Чехова,13	05.08.2024	19.08.2024	Согласование комитета городского хозяйства г. Ставрополя письмо № 05/1-20/05-7885 от 03.06.2024г.
2	ул. Чехова,13	05.08.2024	19.08.2024	Согласование комитета городского хозяйства г. Ставрополя письмо № 05/1-20/05-7885 от 03.06.2024г.